
 

 

 

 

 

Estrategia Ambiental Comunal 

Mejorar la calidad de vida de los vecinos de Andacollo promoviendo una política  de prevención de la contaminación, mejor uso de los recursos 

naturales en base a educación ambiental y mejorar la conciencia ambiental de nuestra comuna.  

 

Integrantes CAC 

 Verónica Collao 

 Fabián Pastén 

 Manuel González 

 Ada González 

 Alba Pastén 

 

 

 



Cronograma de Acción SCAM Fase Intermedia 

Proceso de Certificación Ambiental  Fase Intermedia                                                                                                                                                                
Departamento de Medio Ambiente, Aseo y Ornato                                                                              

Ilustre Municipalidad de Andacollo                                                                  

N° Folio ________________________________ 

Expediente _____________________________ 

SEREMI de Coquimbo____________________ 

( uso exclusivo MMA) 

Mes 

Actividad Descripción del logro esperado  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 # 11 

J J A S O N D E F M A 

1. Convenio 

1.1 Suscripción del convenio 
Convenio suscrito por las 
autoridades. 

X                     

1.2 Convenio en Carpeta Municipal 
Convenio firmado por ambas partes, 
en Carpeta. 

X                     

2. Cronograma de Acción 

2.1 Elaboración del cronograma de 
actividades. 

Cronograma creado.         X X           

2.2 Envío  a SEREMI de cronograma para su 
V°B°. 

Aprobación u observaciones al 
Cronograma. 

          X           

2.3 Incorporación de modificaciones y/o 
sugerencias al Cronograma. 

Cronograma definitivo.           X           

2.4 Presentación del cronograma de acción al 
CAM. 

Cronograma informado y validado 
por el CAM 

          X           

2.5  Presentación del cronograma de acción 
al CAC. 

Cronograma informado y validado 
por el CAC 

          X           



2.6 Envío de Circular de Alcalde a los 
funcionarios municipales informando 
Cronograma de Fase Intermedia del SCAM. 

Funcionarios municipales 
informados y comprometidos con las 
actividades a realizar. 

          X           

2.7 Presentación de situación actual de 
SCAM y de cronograma de acción al Concejo 
Municipal 

 Concejo Municipal informado de 
actividades del SCAM y compromiso 
de apoyarlas. 

            x         

3. Funcionamiento CAM 

3.1 Reuniones periodicas de los integrantes 
CAM. 

Reportar y a la vez hacer 
seguimiento de las acciones para el 
cumplimiento de los compromisos y 
la correcta ejecución de las líneas 
estratégicas ambientales comunales. 
Ejecutar mínimo 4 reuniones  
durante el año. 

            X X X X X 

4. Funcionamiento CAC 

4.1 Reuniones  integrantes CAC. 

Reportar y a la vez hacer 
seguimiento de las acciones para el 
cumplimiento de los compromisos y 
la correcta ejecución de las lineas 
estrategicas ambientales comunales. 
Ejecutar mínimo 4 reuniones  
durante el año. 

            X X X X X 

4.2 Talleres de trabajo y/o capacitación 
(SCAM; Comuna Sustentable) 

Instruir a los integrantes del CAC 
sobre la ejecución de las lineas 
estratégicas del SCAM y técnicas de 
desarrollo comunal sustentable. 

            X   X   X 

5. Estrategia Ambiental 

5.1 Elaboración de Estratégia Ambiental. Estratégia Ambiental             X X       

5.2 Difusión vía página web del Municipio y a 
la comunidad. 

Comunidad informada de estrategia 
ambiental y sus LÍneas de acción 

              X X X X 



5.3 Difusión interna en todas las áreas de la 
Estrategía Ambiental. 

Todas las áreas municipales 
informadas sobre la estrategia 
ambiental comunal. 

              X X X X 

5.4 Realización de material didáctico para 
difusión. 

Comunidad informada de estrategia 
ambiental y sus Líneas de Acción. 

              X   X   

6. Líneas Estratégicas 

6.1 Reporte de avance N°1 de las Líneas Estratégicas 

6.1.1 Elaboración y desarrollo  de Línea 
Estratégica N°1: Desarrollo de eficiencia 
hídrica y energética. 

Informar e incorporar el plan de 
trabajo para desarollar la Línea 
Estratégica N°1. 

  

a)Implementar sistema de riego por goteo en 
la comuna 

Desarrollo del proyecto. E incorporar 
en nuevos proyectos municipales 

          
  

      X X 

b) Reparar fugas de agua en dependencias 
municipales 

Desarrollo del Proyecto           
  

      X   

c) Capacitaciones en eficiencia hídrica y 
energética a comunidad 

Desarrollo del proyecto.            
  

X X X X   

6.1.2  Elaboración y desarrollo de Línea 
Estratégica N°2: Gestión de residuos 
domiciliarios. 

Informar e incorporar el plan de 
trabajo para desarollar la Línea 
Estratégica N°2. 

  

a) El Municipio se hará cargo de coordinar el 
retiro  y traslado de 21 contenedores y 
efectuará el traslado al punto limpio  

Desarrollo de un Plan de Manejo de 
residuos reciclables  

                X X X 

b) Se efectuarán campañas periódicas de 
retiro de basura voluminosa para evitar la 
proliferación de vertederos clandestinos. 

Desarrollo del proyecto                   X X 



c) Incorporar en ordenanza ambiental 
municipal, la sancion a los ciudadnadnos por 
destrucción o atentado a los sistemas 
descritos anteriormente y además incorporar 
la obligación de los ciudadanos de la 
separación de residuos en el origen y 
posterior reciclaje. 

Desarrollo y aplicación de la medida                 X     

6.1.3  Elaboración y desarrollo de Línea 
Estratégica N°3: 

Informar e incorporar el plan de 
trabajo para desarollar la Línea 
Estratégica N°3. 

  

a) Desarrollar talleres de Medición en 
terreno para comprender el impacto que 
poseen las fuentes menores de 
contaminación en los índices de material 
particulado. 

Desarrollado se efectuo medicion de 
mp10 en  con escolares y 
organizaciones sociales. 

                x x   

b) Creación de un registro de actividades 
realizadas por Oficina de Medio Ambiente, 
en el marco del Plan de Descontaminación 

Desarrollo y aplicación de la medida             x         

c) Creación de programa de capacitación 
para funcionarios del municipio en materias 
del Plan de Descontaminación. 

Desarrollo e implementación de 
talleres 

              x       

Desarrollar una academia de calidad de 
aire,incluya talleres de medicion en terreno 
para comprender los indices de 
contaminacion  

Desarrollado. Se efectuo academia 
de calidad de aire   

                      

d)Desarrollo de Programa de Forestación 
participativa 

Desarrollo de programa de 
forestación con Junta de vecinos . 
Programa realizado por etapas de 

                      



acuerdo a las necesidades de la 
comuna. 

6.2 Reporte final de las LÍneas Estratégicas 

Informe Final de Línea Estratégica N°1: 
Desarrollo de eficiencia hídrica. 

Evaluar el desarrollo del plan de 
trabajo de la Línea Estratégica N°1.                                                         
Informar los  avances del plan de 
trabajo de la  Línea Estratégica N°1.  

                    X 

Informe Final de Línea Estratégica N°2: 
Gestión de residuos domiciliarios. 

Evaluar el desarrollo del plan de 
trabajo de la Línea Estratégica N°1.                                                         
Informar los resusaltos y avances del 
plan de trabajo de la  Línea 
Estratégica N°1.  

                    X 

Informe Final de Línea Estratégica N°3: 
Desarrollar talleres de medición… 

Evaluar el desarrollo del plan de 
trabajo de la Línea Estratégica N°1.                                                         
Informar los resusaltos y avances del 
plan de trabajo de la  Línea 
Estratégica N°1.  

                    X 

6.3 Difusión de los resultados 

CAM y CAC informados de resultados de 
avances y resultados finales y publicación de 
página web de los resultados de avances y 
resultados finales. 

Transmitir resultados de las Líneas 
Estratégicas  a todos los funcionarios 
municipales y a la comunidad en 
general. 

            X X X X X 

7. Ordenanza Ambiental / Propuesta de Ordenanza Ambiental deba ser aprobada por la SEREMI MA 

7.1 Reunión con asesor legal de Medio 
Ambiente 

Análisis de ordenanza municipal. 
Para su mejoramiento    

            X         

7.2 Talleres con la comunidad para definir y 
actualizar la Ordenanza Ambiental. 

Construir en conjunto con la 
comunidad, miembros del CAM  los 
lineamientos de actualización de la 

            X         



Ordenanza Ambiental.                                                                                       
Decreto oficial de la Ordenanza 
Ambiental. 

7.3 Construcción de lineamientos finales para 
hacer las modificaciones a la ordenanza 
municipal 

Propuesta de ordenanza con 
modificaciones 

            X         

7.4 Ordenanza Municipal Ordenanza Municipal Modificada.               X       

8. Educación Ambiental  

8.1 Establecimientos Educacionales en 
Sistema  Nacional de Certificación Ambiental 
de Establecimientos Educacionales (SNCAE) 

Apoyo de cada una de las actividades 
desarrolladas en el proceso de 
Certificación Ambiental. 

                  X X 

8.2 Análisis de proyectos ambientales que 
pueden ser incluido en PADEM, coherentes 
con Estratégia Ambiental. 

PADEM en modificacion de 
actividades del padem  

                      

8.3 Realizar capacitaciones a los docentes de 
los establecimientos educacionales, sobre la 
importancia de incorporar temáticas 
ambientales en el desarrollo del año escolar. 

Se espera incluir en el plan anual de 
educación municipal las temáticas 
ambientales, para el desarrollo de 
estas durante los periodos 
académicos y así incluirlas al interior 
de las aulas. 

            X     X X 

8.4 Diseñar actividades extracurriculares con 
estudiantes de la comuna para aumentar la 
participación de los mismos en tematicas 
ambientales. 

Se espera realizar eventos masivos 
con temáticas ambientales en los 
que puedan participar escolares y 
apoderados de la comuna. 

              x       

9. Capacitación Ambiental 

9.1 Diseño de Plan de Capacitación Plan de participación  creado.           X           



9.2 Plan de Capacitación enviado a SEREMI 
MA para su revisión y aprobación. 

Plan de Capacitación aprobado por 
SEREMI MA. 

          X           

9.3 Ejecución del Plan  de Capacitación 
Desarrollo de las actividades 
enmarcadas dentro del Plan de 
Capacitación. 

            X X X X X 

10. Diseño de Plan de Participación Ciudadana 

10.1 Propuestas PAC Desarrollo de las propuestas PAC.           X           

10.1.1 Denuncias: Elaboración de un 
procedimiento de denuncias ambientales  

Sistema, procediemientoy formato 
de denuncias ambientales en 
funcionamiento. 

            X X X X X 

10.1.2 Cuentas Públicas: Incluir en la cuenta 
pública el contenido ambiental. 

Informar a la comunidad de las 
acciones ambientales o que incluyan 
contenido ambiental desarrollados 
durante el año. 

                      

10.1.3 Información Ambiental Comunal: 
Promover la difusión ambiental informal en 
actividades públicas. 

Informar a la comunidad de las 
acciones ambientales o que incluyan 
contenido ambiental desarrollados 
durante el año. Radio difusión , 
televisión, etc. 

            X X X X X 

11. Unidad Ambiental GAL 

11.1.Diseño de Plan Piloto 3R. 
Proyecto Piloto 3R:                                                  
.        Diseño y aprobación por el 
CAM.                                               

          x           

11.2 Diseño de Plan Piloto para Eficiencia 
Hídrica y  Energética. 

Proyecto Piloto Energía / Proyecto 
Piloto Agua: Implementar en 
dependencias del edificio municipal 
un proyecto piloto para la reducción 
del consumo de agua.                                                          
Diseño y aprobación por parte del 
CAM.                                               

          x           



11.4 Envío y aprobación de propuesta de 
planes piloto a SEREMI MA 

Envío de planes piloto a SEREMI de 
MA, para su visación.  

                      

11.5 Talleres informativos  y participativos a 
los funcionarios municipales sobre Planes 
Piloto. 

Plan debe ser difundido por la 
comunidad mediante una circula,  
página web, entre otros medios de 
difusión. 

              x x     

11.6 Marcha blanca , mediciones y ajustes. Informes de mediciones y ajustes.                 x     

11.7 Informe de ajustes a la propuesta. Oficio conductor a SEREMI MA 
informando ajustes al proyecto 
original. 

                  x   
11.8 Puesta en marcha definitiva y 
seguimiento. 

11.9 Informe de resultados. 
Informe en Carpeta Municipal de 
SCAM. 

                    x 

12. Componente TIC (Tecnologia de información y comunicación) 

12.1 Actualizar la información en relación 
temáticas de medio ambiente del municipio. 

Creación del item de medio 
ambiente la página web del 
municipio. Los contenidos de este 
item serán las actividades de la 
Oficina de Medio Ambiente, 
SCAM(Estrategia Ambiental 
Comunal, reuniones del CAM y CAC) 

              X       

12.2 Incorporar logotipo de nivel de 
certificación ambiental en la página web 
municipal. 

Que la pagina web municipal 
contenga el logo de la Fase 1 
(Certificación Ambiental Básica), 
otorgada por la SEREMI  de MA. 

                x     



12.3 Creación de item de Medio Ambiente en 
página web, el cual  contenga información 
correspondiente a: Oficina de Gestión 
Ambiental, Sistema de Certificación 
Ambiental Municipal (estrategias, comités 
formados, etc.), datos relevantes con 
respecto a información geográfica y 
estadística de caracterización ambiental y 
socioeconómica de la comuna. 

Informar a la comunidad sobre los 
trabajos realizados en temáticas 
medio ambientales que se 
desarrollan dentro de la comuna. 

                x     

Incorporacion logo SCAM en firma de correos 
institucionales del CAM 

Desarrollo y aplicación de la medida.                       

13. Componente TIC (Tecnologia de información y comunicación) 

13.1 Modificaciones a Unidad de Medio 
Ambiente 

Modificaciones al funcionamiento y 
estructuración de la actual Unidad 
ambiental de acuerdo a los 
requerimientos del manual. 

                    x 

14. Plan de Acción  Fase 3 

14.1 Diseño de plan para la implementación 
de compromisos y acciones en la fase 3. 

Plan de acción Fase 3 creado.                 x     

Informe de Estado de Avance al Concejo 
Municipal. 

Informe enviado.                   x   

Total de actividades o compromisos por mes: 2 0 0 0 1 # # # # # 18 

 



 

 

 

 


